



Öffentliche Sitzung des Betriebsausschusses am 20.09.2017



Tagesordnung

1. Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung, der Anwesenheit, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
2. Genehmigung des Protokoll Nr. BA/02/2017 vom 20.06.2017
3. Bericht der Betriebsleitung
Halbjahresbericht 2017
4. Erneuerung der Eisen (III) Chlorid-Dosierstation auf der Kläranlage
6. Neubau Regenwasserkanal „Am Wiesenbach“
7. Anfragen

TOP 3: Bericht der Betriebsleitung


3.1 Stand der Baumaßnahmen


Kanalbaumaßnahme

Hindenburgstraße

- Submission: 20.09.2017
- Ausschreibungsart: öffentlich
- Ansatz im Wirtschaftsplan 2017:

SW-Kanal	110.000 €
RW-Kanal	165.000 €
- Bauzeit Kanalbau:
Oktober – Dezember 2017



[illegible]



TOP 3: Bericht der Betriebsleitung

Kanalbaumaßnahme Im Mühlenbruch


- Umsetzung:
 - nördlich der Bachstraße – Stadtwerke Georgsmarienhütte
 - Auslaufbauwerk und in der Bachstraße – Stadt Georgsmarienhütte
- Ansatz im Wirtschaftsplan 2017: 280.000 €
- Umsetzung: Frühjahr 2018



TOP 3: Bericht der Betriebsleitung

Regenwasserkanal Mittelheide

- Baubeginn am 11.09.2017
- Bauzeit ca. 3 Wochen





TOP 3: Bericht der Betriebsleitung

Kanalbaumaßnahme Overbergstraße

- Planung und Ausschreibung: November 2017
- Bauzeit: Frühjahr 2018






TOP 3: Bericht der Betriebsleitung

SW-Pumpwerk Eisenbahnstraße

- Baumaßnahme ist abgeschlossen
- Abrechnungsunterlagen sind in der Aufstellung
- Ansatz im Wirtschaftsplan 2017: 40.000 €





TOP 3: Bericht der Betriebsleitung

Erschließung Gewerbegebiet Mündruper Heide

- Innere Erschließung
RW- und SW-Kanal
- Fertigstellung Ende 2017





TOP 3: Bericht der Betriebsleitung

3.2 Auftragsvergaben

Teilerneuerung der Blitzschutzanlage auf der Kläranlage

Ausschreibungsart: beschränkt

Günstigster Anbieter: Heuer & Löbel, Senden-Bösensell

Auftragssumme: 35.712,26 € incl. MwSt.

Nebenkosten: 7.735,00 € incl. MwSt.

Ansatz im Wirtschaftsplan 2017: 40.000 €

Mehrkosten werden durch den Planansatz „Sonstiges“ (50.000 €) im Wirtschaftsplan gedeckt.

Bauzeit: September 2017



TOP 3: Bericht der Betriebsleitung

SW-Pumpwerk Eisenbahnstraße

Ausschreibungsart: Preisanfrage

Günstigster Anbieter: Fa. Dreger, Sassenberg mit 24.811,50 €

Auftragssumme: 24.811,50 € incl. MwSt.

Weitere Kosten: Lieferung der Pumpe =14.922,17 € incl. MwSt.

Gesamt Baukosten: 39.733,67 € incl. MwSt.

Ansatz im Wirtschaftsplan 2017: 40.000 €



TOP 3: Bericht der Betriebsleitung

Transport und Entsorgung Bodenmaterial aus Regenrückhaltebecken

RRB Dröper West = 100 m³

RRB Ostermanns Esch = 100 m³

RRB Bachstraße und Dütesundern = 600 m³

Ausschreibungsart: Preisanfrage

Günstigster Anbieter: Fa. Dröge, Georgsmarienhütte


Auftragssumme: 50.348,90 € incl. MwSt.

Finanzierung durch den Ansatz „Unterhaltung von Regenrückhaltebecken“
im Wirtschaftsplan (100.000 €)



3.3 Kündigung Entsorgungsvertrag Klärschlamm/Gärrest

Klärschlammentsorger IAA, Kalletal:

Kündigung des Vertrages zum 31.03.2018  Entsorgung von
getrocknetem und entwässerten Klärschlamm/Gärrest

Derzeitige Entsorgungsmengen:

Entwässerter Schlamm (25 % TS) = 4.500 t/a

Getrockneter Schlamm (95 % TS) = 1.300 t/a

Entsorgungskosten: aktuell ab 01.04.18

Entwässert (25 % TS) 53,00 €/t 70 €/t (??)

Getrocknet (95 % TS) 42,90 €/t 50 €/t (??)



TOP 3: Bericht der Betriebsleitung

Tendenz Mehrkosten für die Biogasanlage:

Entsorgungskosten 2018

Entwässerter Klärschlamm = + 57.000 €

Getrockneter Klärschlamm = + 8.000 €

Summe = + 65.000 €

Entsorgungskosten 2019

Entwässerter Klärschlamm = + 76.500 €

Getrockneter Klärschlamm = + 9.000 €

Summe = + 85.500 €

Lt. Aussage des Entsorgers, geringer Preissteigerungen bei getrocknetem Klärschlamm, da weniger Anwender.

- Europaweite Ausschreibung der Entsorgung ab 01.04.2018 noch in 2017



TOP 3: Bericht der Betriebsleitung

3.4 Sanierung Faulturm

Sandstrahlen und Beschichten zweier Schachtbauwerke

- Sanierungskosten: ca. 20.000 €
- Finanzielle Deckung:
Allg. Instandhaltung Kläranlage
- Sanierung in 2017





3.5 Probeversuch Abluftbehandlung Biogasanlage

Einsatz einer Ozonanlage zur verbesserten Abluftreinigung

1. Versuchszeitraum: 19.06. bis 30.06.17 unter Anleitung des Herstellers

Nach Einfahrzeit und passender Einstellung konnten sehr gute Ergebnisse erzielt werden.

2. Versuchszeitraum: November 2017

Bei erfolgreichen Probeversuch weitere Terminplanung:

2018: Überplanung der Abluftbehandlung, einschl. Kostenermittlung

2019: Ggf. Umsetzung der Maßnahme



TOP 3: Bericht der Betriebsleitung

3.6 Klärschlammfonds (Geschäftsbericht 2016)

Gesamtvermögen	26.797.804,82 €
Zuwachs durch Zinsen	584.887,96 €
Verwaltungs- und Kapitalkosten	577.156,68 € (2015 und 2016)
Erhöhung des Fondsvermögen	7.731,28 €
Anteil Georgsmarienhütte	19.324,26 €

- Kein Beitragseinzug seit 1999
- Kein Schadensfall im Jahr 2016



TOP 4: Halbjahresbericht

	SW-Entsorgung T€		NW-Entsorgung T€		BgA T€	
	Plan	Prognose	Plan	Prognose	Plan	Prognose
Betriebserträge	4.447	4.430	1.000	1.007	1.780	1.917
Aufwendungen	4.261	4.334	1.000	1.007	1.726	1.744
Ergebnis	186	96	0	0	54	173
Steuern	1	1	0	0	1	1
Jahresgewinn/- verlust	185	95	0	0	53	172



TOP 5: Erneuerung der Eisen(III)Chlorid-Dosierstation auf der Kläranlage

Erneuerung der Eisen(III)Chlorid – Dosierstation

- Vorh. Anlage veraltet
- Baukosten neue Anlage ca. 20 T€
- Umsetzung 2017

Finanzielle Deckung erfolgt durch das Verschieben der Maßnahme „Erneuerung der Rechenanlage“ nach 2018 (120 T€).






TOP 5: Erneuerung der Eisen(III)Chlorid-Dosierstation auf der Kläranlage

Beschluss:

Der Betriebsausschuss stimmt der Erneuerung der Eisen(III)Chlorid-Dosierstation auf der Kläranlage zu. Die Mittel hierfür werden aus dem Posten „Erneuerung der Rechenanlage“ bereitgestellt.



TOP 6: Neubau Regenwasserkanal „Am Wiesenbach“





TOP 6: Neubau Regenwasserkanal „Am Wiesenbach“

Beschluss:

Der Betriebsausschuss stimmt dem Bauvorhaben „Neubau Regenwasserkanal Am Wiesenbach“ zu. Die finanziellen Mittel in Höhe von 70 T€ werden durch das Verschieben des BV „Overbergstraße“ (Wirtschaftsplan 80T€) nach gedeckt.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
und einen schönen Abend!