
Projekt-Nr. 57 Areal Rehlberg, Georgsmarienhütte Kostenentwicklung 

LUKAS DROSTE ARCHITEKTEN I GREVE INGENIEURE I 

Kostenschätzung 21.08.2017 Kostenberechnung 20.10.2017 Kostenberechnung LV beprerst 17.05.2018 

LUKAS DROSTE ARCHITEKTEN 1 von 1 

Netto 
GP 

(Euro) 

Netto 
GP 

(Euro) 

Netto 
GP 

(Euro) 
Kostengruppe Titel Stichwort 

KG200 GEBÄUDEBEREICH BTl KGR 200 Abbruch Bereich BTl 50.400.00 KGR 200 Abbruch Bereich BTl 50.400,00 KGR 200 Abbruch Bereich BTl 55.200,00 

GEBÄUDEBEREICH BT2 KGR 200 Abbruch Bereich BT2 33.600,00 KGR 200 Abbruch Bereich BTI 33.600,00 KGR 200 Abbruch Bereich BTI 36.800,00 

KGR 220 Erschließung 18.235,29 KGR 220 Erschließung 18.235,29 

KGR 200 gesamt 
B4.ooo,OO KGR 200 gesamt 

102.235,29 
KGR 200 gesamt 

110.235,29 

KG 300 GEBÄUDE BTl Umkleide I Vereinsheim I Gymnastik 
KGR 300 Gebäude BTl 

1.074.536,97 
KGR 300 Gebäude BTl KGR 300 Gebäude BTl 

1 298.292 ,61 1.223.812,61 

GEBÄUDE BT2 Umkleide I Hausmeister 
KGR 300 Gebäude BT2 

362.099,16 
KGR 300 Gebäude BT2 

375.257,98 
KGR 300 Gebäude BT2 

398.777 ,98 

KGR 300 Gebäude gesamt 
1 .436.636,13 

KGR 300 Gebäude gesamt 
1.599.070,59 

KGR 300 Gebäude gesamt 
1.697.070,59 

KG400 GEBÄUDE BT1 Umkleide I Vereinsheim I Gymnastik 
KGR 400 Gebäude BTl 

378.840,85 
KGR 400 Gebäude BTl 

425.824,37 
KGR 400 Gebäude BTl 

495.090,48 

GEBÄUDE BT2 Umkleide I Hausmeister KGR 400 Gebäude BT2 
150.297,08 KGR 400 Gebäude BT2 166.943,70 KGR 400 Gebäude BT2 200.164,43 

KGR 400 Gesamt 529.137,93 KGR 400 Gesamt 592.768,07 KGR 400 Gesamt 695.254,91 

KG 200-400 GEBÄUDE BTl GESAMT 
KGR 200 - 400 BTl 

1.503.777,82 
KGR 200 - 400 BTl 

1.718.272,27 
KGR 200 - 400 BTl 

1 866.818,38 

GEBÄUDE BT2 GESAMT KGR 200 - 400 BT2 
545.996,24 

KGR 200 - 400 BT2 
575.801,68 

KGR 200 - 400 BT2 
635.742,41 

KGR 200 - 400 Gesamt 2.049.774,06 KGR 200 - 400 Gesamt 2.294.073,95 KGR 200 - 400 Gesamt 2.502.560,79 

MwSt 389.457,07 MwSt 435.874,05 MwSt 475.486,55 

Gesamtsumme Brutto 2.439.231,13 Gesamtsumme Brutto 2.729.948,00 Gesamtsumme Brutto 2.978.047,34 

Legende: 

KG 200: Kostengruppe 200 Herrichten und Erschließen 

KG 300: Kostengruppe 300 8auwerk- Baukonstruktion 

KG 400: Kostengruppe 400 Bauwerk- Technische Anlagen 


