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Informationsveranstaltung Kooperation Klärschlammtrocknung

Herzlich Willkommen zur Informationsveranstaltung 
„Kooperation Klärschlammtrocknung“

der Städte Bramsche, Georgsmarienhütte, Melle und der Gemeinde Wallenhorst
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Kooperation Klärschlammtrocknung 25.08.2020 

Aktuelle Situation

• Verordnung zur Neuordnung der Klärschlammverwertung ist am 03.10.2017 in Kraft getreten

– Bis 2023 Erstellung Konzept zur Phosphorrückgewinnung 

– Ab 2032 Phosphorrückgewinnung verpflichtend für Anlagen > 50.000 EW (keine 
bodenbezogene Verwertung mehr)

• Verbot Ausbringung in Wasserschutzgebieten

• Verschärfte Anforderungen gem. Abfallklärschlamm- und Düngemittelverordnung

• Wegfall von Mitverbrennungskapazitäten, z.B. in der Braunkohle

• Erhebliche Preisanstiege bei der Klärschlammentsorgung, bis zu fehlenden Angeboten

• Starke Abhängigkeit von den Entsorgern

Rechtliche Ausgangssituation
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Kooperation Klärschlammtrocknung 25.08.2020 

Ausgangslage

• Schlammentsorgung zu 100 % in die Verbrennung

• Georgsmarienhütte hat seit 2007 Erfahrungen in der Klärschlammtrocknung

• Steigende Entsorgungspreise

• Verpflichtende Phosphorrückgewinnung ab 2032

• Hohe Schlammengen da überwiegend nur die Technik der Entwässerung genutzt wird 

Ausgangslage und Ziele der Kooperationsmitglieder
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aktuelle Verwertungskosten  (netto) Schlammenge Entsorgungsweg
€/t t

Georgsmarienhütte 92,00 4.500 Verbrennung
Bramsche 96,90 3.500 Verbrennung
Melle 110,00 4.500 Verbrennung
Wallenhorst 93,50 1.500 Verbrennung



Kooperation Klärschlammtrocknung 25.08.2020 

Ziele

• Entsorgungssicherheit 

• Verringerung der Klärschlammmenge durch Trocknung (25 % TS auf  > 90 % TS)

• Entsorgung zu moderaten Preisen 

• Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit

• Hohes Mitspracherecht in der Umsetzung und im Betrieb 

• CO2-Einsparung (Abwärmenutzung Stahlwerk, weniger Klärschlammtransporte)

• Gemeinsame Strategie zur Phosphorrückgewinnung

Ausgangslage und Ziele der Kooperationsmitglieder
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Kooperation Klärschlammtrocknung 25.08.2020 

Prüfungsumfang der Machbarkeitsstudie

• Lässt sich die Durchsatzleistung des vorhandenen Trockners steigen?

• Wie kann eine zweite Trocknerlinie angebunden werden?

• Welche Rückbelastung in die Kläranlage ist bei einem Ausbau der Trocknung zu erwarten und ist 
diese für die Kläranlage verkraftbar?

• Bewertung von Kooperationsmöglichkeiten bzgl. Bau einer Trocknung, Brüdenbehandlung, 
Ausfallverbund, P-Recycling, Einkaufskooperation, gemeinsame Verwertung Trockengut, 
gemeinsame kl. Verbrennung etc.)

• Verifizierung des Einzugsgebietes und des Marktumfeldes

• Kurze Evaluation Entwicklungen von Verfahren zur Phosphorrückgewinnung

Machbarkeitsstudie Erweiterung der Klärschlammtrocknung (2018)
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Kooperation Klärschlammtrocknung 25.08.2020 

Zu untersuchende Voraussetzungen

• Energiequellen (Thermischer und Elektrischer Energiebedarf)  

• Bewertung der Rückbelastung für die Kläranlage 

• Flächenbedarf 

• Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 

• Kooperationspartner (Bereitstellung von Klärschlammmengen) 

Fazit  Zu untersuchende Voraussetzungen werden erfüllt!

Machbarkeitsstudie Erweiterung der Klärschlammtrocknung (2018)
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Kooperation Klärschlammtrocknung 25.08.2020 

Unterzeichnung zwischen den Kooperationsmitgliedern Bramsche, Melle, Wallenhorst und 
Bramsche am 18.09.2019

• Schaffung einer gemeinsamen Lösung zu Klärschlammtrocknung

• Aufstellung eines Zukunftmodells in Sachen Klärschlammentsorgung

Gemeinsamer LOI

12



Kooperation Klärschlammtrocknung 25.08.2020 

1. Begrüßung

2. Rechtliche Ausgangsituation

3. Ausgangslage und Ziele der Kooperationsteilnehmer

4. Machbarkeitsstudie Erweiterung der Klärschlammtrocknung (2018)

5. Gemeinsamer LOI

6. Arbeitskreise

7. Entwurfsplanung (IGT - Ingenieursgesellschaft Dr. Tomalla mbH) 

8. Rechtliche Stellungnahme (GKMP Pencereci)

9. Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

10.Weitere Vorgehensweise

Tagesordnung

13



Kooperation Klärschlammtrocknung 25.08.2020 

Gründung der Arbeitskreise

• Gründung eines technischen und kaufmännischen Arbeitskreises

• Gründung eines Lenkungskreises

Inhalte Arbeitskreise

• technischer Arbeitskreis: Klärung technischer und genehmigungsrechtlicher Fragen

• Kaufmännischer Arbeitskreis: Klärung von kommunal-, vergabe- und steuerrechtlichen 
Anforderungen

Lenkungskreis  Entscheidungsgremium

Arbeitskreise
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Kooperation Klärschlammtrocknung 25.08.2020 

Bearbeitete Themen im technischen Arbeitskreis (7 Arbeitstreffen)

• Projektvorstellung (Machbarkeitsstudie Klärschlammtrocknung)

• Besichtigung der Trocknungsanlage Georgsmarienhütte

• Erstellung eines Projektzeitplanes

• Einholung erster Angebote (Planungen und Gutachten)

• Erstes Gespräch mit den Genehmigungsbehörden

• Vorstellung der Ingenieurgesellschaft Dr. Tomalla

• Informationen zum aktuellen Stand der Trocknungstechniken

• Projektkostenaufstellung bis einschl. der Entwurfsplanung

• Genehmigung nach Wasserrecht

• Erstellung Bodengutachten

• Fertigstellung Entwurfsplanung einschl. Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

Arbeitskreise
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1. Lenkungskreis
16.12.2019

2. Lenkungskreis
17.07.2020



Kooperation Klärschlammtrocknung 25.08.2020 

Bearbeitete Themen im kaufmännischen Arbeitskreis (4 Arbeitstreffen)

• Projektvorstellung (Machbarkeitsstudie Klärschlammtrocknung)

• Einschaltung eines Wirtschaftsjuristen (GKMP Pencereci)

• Bearbeitung des Projektzeitplanes

• Erstellung eines Fragenkataloges bzgl. einer 

rechtlichen Stellungnahme (GKMP Pencereci)

• Rechtliche Stellungnahme (erster Entwurf)

• Einschaltung eines Steuerberaters (Ebner Stolz)

• Rechtliche Stellungnahme

• Einigung auf Gesellschaftsform (GmbH)

Arbeitskreise
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1. Lenkungskreis
16.12.2019

2. Lenkungskreis
17.07.2020
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Kooperation Klärschlammtrocknung 25.08.2020 

Vorstellung

• Dr.-Ing. Manfred Tomalla (Kreuztal)

– Entwickler und technischer Leiter der Klein Technical Solutions GmbH

– Ca. 50 Trockner weltweit – auch GMH

– Seit Mai 2014 freiberuflicher Ingenieur, Berater und Planer

• IGT

– 4 Ingenieure und Techniker

– 2 Sekretariat und Buchhaltung

– 1 Auszubildender

– Mehrere frei berufliche Mitarbeiter

• Planung

– AutoCAD Plant 3D/ Solid Works 3D

– California AVA

– Abluftmessungen

Entwurfsplanung

18



Kooperation Klärschlammtrocknung 25.08.2020 

Daten & Fakten

• Anlagenkapazität: 18.000 t

• Jahresbetriebsstunden: 8.400 h

• Annahmemenge: >= 50 t/d  

• Wärmebedarf: 1.299 kW-therm

10.908 MWh/a

• Strombedarf: 165 kW-el

1.388 MWh/a

• Zusätzliches Verkehrsaufkommen: 2-3 LKW/Tag (Mo. – Fr.)

– Zulieferung entwässerter Klärschlamm: 2 LKW/Tag

– Entsorgung getrockneter Klärschlamm: 1 LKW/Tag

Entwurfsplanung
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Lageplan

Entwurfsplanung
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Kooperation Klärschlammtrocknung 25.08.2020 

Lageplan (ohne Halle)

Entwurfsplanung
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4. Trockengutsilo

5. Puffertank (Schwefelsäure)

1. Annahmebunker mit Austragszugboden

2. Stapelsilo Nassschlamm

8. Warmwasserspeicher

6. Saurer Wäscher

3. Klärschlammtrocknung

7. Biofilter
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Aufstellungsplan

Entwurfsplanung
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Beispielfotos I

Entwurfsplanung
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Klärschlammtrocknung

Annahmebunker

Saurer Wäscher
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Beispielfotos II

Entwurfsplanung
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Biofilter
Puffertank

Stapelsilo Nassschlamm
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Entwicklung installierter Trocknungsanlagen und Durchsatzmengen

Entwurfsplanung
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Anzahl Durchsatz [t TS/a] Anzahl Durchsatz [t TS/a] Anzahl Durchsatz [t TS/a]
Bandtrockner 16 29.086 20 45.001 34 133.206
Dünnschichttrockner 7 38.092 7 40982 14 42.162
Scheibentrockner 14 183.087 14 179.587 32 182.420
Schneckentrockner - - 1 30.000 4 30.780
Solartrockner 10 9.440 55 19.521 55 16.333
Solartrockner mit Abwärme - - 20 23.178 35 34.554
Trommeltrockner 18 83.460 16 65.400 7 23.250
Wirbelschichtrockner 6 13.590 6 22.500 1 16.000
Sonstige 3 300 4 25.500 21 78.500
Gesamt 74 357.055 143 451 203 557.205

2004 2012 2018

Quelle: Umweltbundesamt (2018): Klärschlammentsorgung in der Bundesrepublik Deutschland
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Kooperation Klärschlammtrocknung 25.08.2020 

Vorstellung

Rechtsanwältin und Fachanwältin für Verwaltungsrecht

Claudia Brandt (Bremen)

Machbarkeitsstudie Erweiterung der Klärschlammtrocknung (2018)
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Kooperation Klärschlammtrocknung 25.08.2020 

Wahl der Rechtsform

• Gesellschafter müssen die Städte Bramsche, Georgsmarienhütte, Melle und die Gemeinde 
Wallenhorst selbst sein  Eigenbetriebe sind nicht rechtsfähig

• Matrix Rechtsformenvergleich:

• Empfehlung: GmbH

Rechtliche Stellungnahme (GKMP Pencereci)
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Kooperation Klärschlammtrocknung 25.08.2020 

Zusammenfassung vergaberechtliche Beratung

• Aufträge der Kommunen an das gemeinsame Unternehmen betreffend die 
Klärschlammtrocknung:

– Gemeinsame Vertikale-Inhouse-Geschäfte

– Fremdschlammannahme darf 20 % der Umsatzerlöse nicht übersteigen

(Grundlage ist der durchschnittliche Gesamtumsatz der letzten 3 Jahre)

• Auftrag/Aufträge des gemeinsamen Unternehmens an die Gesellschafter betreffend die 
Betriebsführung:

– Vergabe durch Inverse-Inhouse-Geschäfte möglich (Keine eindeutige Gesetzeslage)

– Nationaler Gesetzgeber sagt  ausschreibungsfrei möglich

• Keine direkt private Kapitalbeteiligung

Rechtliche Stellungnahme (GKMP Pencereci)
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Zusammenfassung steuerrechtliche Betrachtung

• Aus ertragssteuerlicher Sicht kein Unterschied für die verschiedenen Rechtsformen

• Zu gründendes Unternehmen voll umsatzsteuerpflichtig (unabhängig der Rechtsform)

• Anteilseigner bestimmen über Gewinnausschüttung

– bei Ausschüttung fallen 25 % KapESt zzgl. Soli an (auf Ebene der Gesellschafter jedoch 
vollständig anrechenbar) (unabhängig der Rechtsform)

• Betriebsführungsleistungen  umsatzsteuerpflichtig

• Betriebsführungsgebühren müssen auf die Abwassergebühren angerechnet werden (unabhängig 
der Rechtsform)

Rechtliche Stellungnahme (GKMP Pencereci)
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Kooperation Klärschlammtrocknung 25.08.2020 

Bevorzugte Variante (Wärmelieferung Stahlwerk, Heizkessel und BHKW)

Allgemeine Angaben:

Einsatzstoff Klärschlamm: Georgsmarienhütte =   4.500 t/a

Bramsche =   3.500 t/a

Melle =   4.500 t/a

Wallenhorst =   1.500 t/a

Fremdschlämme =   2.500 t/a

Gesamt = 16.500 t/a

Betrieb: Wochen pro Jahr = 50 w/a

Tage pro Woche =   7 d/w

Stunden pro Tag = 24 h/d

Schlammeigenschaften: Trockensubstanzgehalt = 20 – 24 % 

Trockenguteigenschaften = 90 % TR

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
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Kooperation Klärschlammtrocknung 25.08.2020 

Verfahrensdaten: Wärmebedarf = 1.299 kW-therm

Fernwärmenetz = min. 500 kW-therm

BHKW = ca. 200 kW-therm

Heizkessel = 800 kW-therm

Investitionskosten: Bautechnik =    906.500,00 €

Maschinentechn.

EMSR-Technik = 4.406.500,00 €

Sonstiges =    388.780,00 €

Gesamtkosten (ca.) = 5.701.780,00 €

Kosten pro Jahr =    361.000,00 €/a (ohne Förderung)

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
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Kooperation Klärschlammtrocknung 25.08.2020 

Unveränderliche Betriebskosten: Wartung/Instandhaltung =   60.000,00 €

Personalkosten =   70.000,00 €

Sonstiges =   32.000,00 €

Kosten pro Jahr = 162.000,00 €/a

Variable Betriebskosten: Strom =   54.000,00 €

Wärme = 233.000,00 €

Erdgas = 289.000,00 €

Transportkosten =   71.000,00 €

Trockengutverwertung = 308.000,00 €

Sonstiges =   20.000,00 €

Kosten pro Jahr = 975.000,00 €/a

Erlöse: Fremdschlämme = 225.000,00 €/a

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
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Zusammenfassung: Abschreibung =    361.000,00 €/a

Unveränderliche Betriebskosten =    162.000,00 €/a

Variable Betriebskosten =    975.000,00 €/a

Erlöse Fremdschlämme =   -225.000,00 €/a

Jährliche Gesamtkosten = 1.273.000,00 €/a

Klärschlammmenge Partner =      14.000,00 t/a

Spez. kalk. Verwertungskosten = 90,93 €/t (Abwärme Stahlwerk)

Szenario ohne Abwärme = 95,42 €/t (Ohne Abwärme Stahlwerk)

Aktuelle Abfrage zur Entsorgung von entwässertem Klärschlamm:

Verwertungspreis (5 Jahre) = 110,00 €/t

(Monoverbrennung Hannover)

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
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Kooperation Klärschlammtrocknung 25.08.2020 

Auswirkungen bei steigenden spezifischen Verwertungskosten auf die Abwassergebühr

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
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Klärschlammmenge Gebührenfähige 
Abwassermenge

t m³ + 10 €/t + 20 €/t €/m³ €/m³ €/a €/a
Georgsmarienhütte 4.500 2.200.000 45.000,00 € 90.000,00 € 0,02 € 0,04 € 4,38 € 8,76 €
Bramsche 3.500 1.550.000 35.000,00 € 70.000,00 € 0,02 € 0,05 € 4,38 € 8,76 €
Melle 4.500 1.880.000 45.000,00 € 90.000,00 € 0,02 € 0,05 € 4,38 € 8,76 €
Wallenhorst 1.500 1.200.000 15.000,00 € 30.000,00 € 0,01 € 0,03 € 2,19 € 4,38 €

Verwertungskosten Auswirkungen 
Abwassergebühr

Jährliche Mehrkosten 
Haushalt mit 4 Personen
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Brennstoffemissionshandelsgesetz betrifft kommunale Abfall- und Klärschlammverbrennung

• Das Klimakabinett beschließt Bepreisung von CO2 auf fossile Energieträger.

• Nach Auskunft des Bundesumweltministerium muss davon ausgegangen werden, dass auch die 
thermische Verwertung von Klärschlammen unter die Bestimmungen des BEHG fallen.

• Der Anlagenbetreiber der Klärschlammverbrennung müsste in diesem Fall CO2-Zertifikate 
kaufen. Dieses führt zu erhöhten Entsorgungskosten.

Durch die gemeinsame Trocknung der Klärschlämmen reduziert sich das Volumen um ca. 75 %, 
wodurch es auch in diesem Fall zu einer Kostenreduzierung kommen würde.

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
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Themen

• Entscheidung über Gründung einer gemeinsamen Gesellschaft (Gesellschaftervertrag)

– Verteilung der Gesellschaftsanteile (Möglicher Schlüssel:  Klärschlammmenge?)

– Verteilung des Stimmrechtes zu gleichen Anteilen

• Ausarbeitung eines Gesellschaftsvertrages

• Einschaltung der Kommunalaufsicht

• Klärung Antragsteller Förderung

• Stellung eines Förderantrages

• Planung und Bau der Anlage  

Weitere Vorgehensweise

39



Kooperation Klärschlammtrocknung 25.08.2020 

Weitere Zeitschiene

• Sept./Okt. 2020 Beschluss in den Fachgremien/Rat der Mitgliedskommunen

• Nov. 2020 Gründung einer gemeinsamen Gesellschaft

• Nov. 2020 Einreichung Förderantrag

• Sept. – Dez. 2020 Erstellung der Genehmigungsunterlagen

• Jan. – Aug. 2021 Genehmigungsphase

• Sept. – Dez. 2021 Erstellung Ausschreibung

• Jan. – Okt. 2022 Bau der Trocknungsanlage

• Ende 2022 Inbetriebnahme

Weitere Vorgehensweise
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Haben Sie noch Fragen?

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Gesellschaft mit besserem Weitblick

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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