Vorkauf - Details müssen noch besprochen werden.

Projekt	Georgsmarienhütte, Entwicklung Areal Rehberg	
Bereich	Landschaftsarchitektur	
Bauherr	Stadt Georgsmarienhütte	
Ziffer	Maßnahme	Kostenrahmen Datum
	Stichwort	KR 28.03.2017
I	Teilbereiche	
1.0	Teilbereich 1 Kampfbahn	
1.1	KG 200	40.000,00
1.2	KG 500	2.266.000,00
1.3	Gesamt TB 1 Kampfbahn	2.306.000,00
2.0	Teilbereich 2 Sportlerheim	
2.1	KG 200	120.000,00
2.2	KG 500	606.750,00
2.3	Gesamt TB 2 Sportlerheim	726.750,00
5.0	Gesamtkostenaufstellung	
5.1	Gesamtsumme netto	3.032.750,00 28.03.2017
5.2	Mwst	576.222,50
5.3	Gesamtsumme brutto	3.608.972,50

Ziffer	Maßnahme	Vergabenummer	Kostenschätzung Datum	Kostenberechnung Datum	Kostenberechnung Datum	Kostenberechnung Datum	Kostenanschlag Datum	Submission Datum	Vergabesumme Datum	Kostenfeststellung	Kostenprognose	Bemerkungen
	Stichwort	Auftrag	KS 21.08.2017	KB 1 20.10.2017	KB 2 13.12.2017	KB 3 28.02.2018	KA 10.05.2018	SUB	VS	AZ/TSR/SR	KP	
		VE / KKE								KF		
I	Teilbereiche											
1.0	Teilbereich 1 Kampfbahn Vorplatz und Zufahrt											
1.1	KG 200		342.512,50	344.387,50	344.387,50	344.387,50	338.058,25					
1.2	KG 500 Kampfbahn		1.893.325,00	1.944.200,00	1.944.200,00	1.895.225,00	1.884.042,45					
1.3	KG 500 Vorplatz und Zufahrt		724.670,00	684.895,00	610.145,00 ohne stat/balkon	663.570,00	712.370,55					
1.4	KG 500 Entwicklungspflege bis 2022						32.561,00 E-Pflege					
1.5	Gesamt TB 1		2.960.507,50	2.973.482,50	2.898.732,50 reduziert	2.903.182,50	2.967.032,25					
							-63.849,75					
2.0	Teilbereich 2 Rasenterrasse und Multifunktionsfläche											
2.1	KG 200		105.250,00	105.250,00	105.250,00	105.250,00	41.480,00					
2.2	KG 500		350.125,00	354.350,00	282.575,00 ohne multifunktion	372.800,00	263.638,50					
2.3	KG 500 Entwicklungspflege bis 2022						19.249,50 E-Pflege					
2.4	KG 500 Ortbetonmauer						47.000,00 Budget LD					
2.3	Gesamt TB 2		455.375,00	459.600,00	387.825,00 reduziert	478.050,00	371.368,00					
							106.682,00					
5.0	Gesamtkostenaufstellung											
5.1	Gesamtsumme netto		3.415.882,50 21.08.2017	3.433.082,50 20.10.2017	3.286.557,50 13.12.2017	3.381.232,50 28.02.2018	3.338.400,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Mwst		649.017,68	652.285,68	624.445,93	642.434,18	634.295,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Gesamtsumme brutto		4.064.900,18 KS	4.085.368,18 KB 1	3.911.003,43 KB 2	4.023.666,68 KB 3	3.972.696,30 KA	0,00 SUB	0,00 VS	0,00 KF	0,00 KP	0,00
6.0	Kostenvergleich zum Vorstadium											
6.1	Monetär Brutto	Vergleich zu	3.608.972,50 KR	4.064.900,18 KS	4.085.368,18 KB 1	4.085.368,18 KB 1	4.023.666,68 KB 3	3.972.696,30 KA	0,00 SUB	0,00 VS	0,00	0,00
6.2	Kostenrahmen = 100 %	Grün Budgetunterschreitung/Rot Budgetüberschreitung	-455.927,68	-20.468,00	174.364,75	61.701,50	50.970,38	-3.972.696,30	3.972.696,30	0,00	0,00	0,00
			112,63 Prozent	100,50 Prozent	95,73 Prozent	98,49 Prozent	98,73 Prozent	0,00 Prozent	0,00 Prozent	0,00 Prozent	0,00 Prozent	0,00 Prozent

- 7.0 Allgemeine Bemerkungen:
 Nach Festlegung des Kostenrahmens wurden im Übergang zur Kostenschätzung die Teilbereiche neu definiert.
 16.05.2018 Ein Puffer von in Höhe der Budgetunterschreitungen sollte übernommen werden.
 16.05.2018 Die Entwicklungspflegen sind im ursprünglichen Budget nicht enthalten gewesen und vom Bauherrn gewünscht.
 16.05.2018 Das Budget der Ortbetonmauern in den Freianlagen wird in der Ausführung vom Hochbau beansprucht.

Aufgestellt Kassel, den 16.05.2018

Ernst Bauermann
 RIEHL BAUERMANN Landschaftsarchitekten