zeitliche Planung der Hochwasserschutzmaßnahmen ab 2024 **Stand 26.08.2023**

Gewässer	Maßnahme	Volumen	Volumen Bestand	Volumen Neu	Status	2024	2025	2026		2027		2028		2029	2030
Düte	HRB Stadtzentrum	80.000 m³		80.000 m³	Neu/ In Planung	Planung	Bau	Bau							
Düte	Hochwasserschutzwände				Neu/ In Planung	Planung									
Düte	Erweiterung HRB Suttmeyers Wiesen	83.000 m³	53.000 m³	30.000 m³	Erweiterung	Planung	Bau								
Breenbach	HRB Am Breenbach	20.000 m³		20.000 m³	Neu			FFH/Gutachten	Grunderwerb	Planung		Bau			
Schlochterbach	HRB Schlochterbach I	30.000 m³		30.000 m³	Neu					FFH/Gutachten	Grunderwerb	Planung		Bau	
Schlochterbach	HRB Schlochterbach II	29.000 m³		29.000 m³	Neu					FFH/Gutachten	Grunderwerb	Planung		Bau	
Gartmannsbach	Drosseloptimierung HRB Gartmannsbach	35.000 m³	35.000 m³	0 m³	Bestand	Planung/Bau									
Gartmannsbach	Erweiterung HRB Siebenbach	37.000 m³	26.000 m³	11.000 m³	Erweiterung		Planung	Bau							
Gartmannsbach	HRB Gartmannsbach II	19.000 m³		19.000 m³	Neu	Planung/Bau	Bau								
Oeseder Bach	HRB Möllersfeld	18.500 m³		18.500 m³	Neu							Planung	Grunderwerb	Bau	
Oeseder Bach	HRB Sieben Quellen	18.500 m³		18.500 m³	Neu		FFH/Gutachten	Planung		Bau					
Oeseder Bach	Optimierung HRB Kruseweg	14.000 m³	14.000 m³	0 m³	Bestand									Planung	Bau
		389.000 m³	**128.000 m³**												